

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO

Programma dei lavori:		PRIMO MESE			SECONDO MESE		
		decade	decade	decade	decade	decade	decade
		I	II	III	I	II	III
1	Impianto ed installazione cantiere						
2	Scavo in trincea a sezione obbligata per profondità fino a 2,00 m						
3	Formazione di pozzetti per caditoie e/o d' ispezione, per acque bianche						
4	Provvista e posa in opera di tubi in PVC, per scarichi di acqua fredda						
5	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 25 cm circa, di chiusini e caditoie stradali						
6	Provvista e posa in opera di caditoie in ghisa da cm 50 x 50 di luce netta, come da elaborati progettuali						
7	Smantellamento della pavimentazione esistente di marciapiedi in grès o pietra, compreso sottofondo e scavo a sezione obbligata						
8	Asportazione pavimentazione e massicciata stradale esistente, compreso sottofondo e scavo a sezione obbligata, sino ad una profondità di cm 30						
9	Demolizione e smontaggio delle panchine, i cannoni, le fontanelle, i verricelli ed altri eventuali arredi esistenti in zona						
10	Trasporto a pubblica discarica di tutti i materiali di risulta da scavi e/o demolizioni						
11	Provvista e posa in opera di bordi nuovi in pietra arenaria retti o curvi per marciapiedi						
12	Provvista e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio armato						
13	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in lastre di pietra per marciapiedi pedonali						
14	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in lastre di pietra per piano stradale lastricato						
15	Provvista e posa in opera di pavimentazione in ciottoli di pietra a risseau per realizzazione cunette						
16	Realizzazione di sottostrutture in muratura e/o materiali metallici a supporto della nuova pavimentazione in doghe di legno						
17	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in doghe di legno di iroko con superficie di calpestio rigata						
18	Provvista e posa in opera di nuovi chiusini, in sostituzione di quelli esistenti, sui marciapiedi interessati e sulla strada						
19	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Profondità (2 cm binder + 3 cm tappeto) 5cm						
20	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso						
21	Lavori in economia						

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO

Programma dei lavori:		QUINTO MESE			SESTO MESE		
		decade	decade	decade	decade	decade	decade
		I	II	III	I	II	III
1	Impianto ed installazione cantiere						
2	Scavo in trincea a sezione obbligata per profondità fino a 2,00 m						
3	Formazione di pozzetti per caditoie e/o d' ispezione, per acque bianche						
4	Provvista e posa in opera di tubi in PVC, per scarichi di acqua fredda						
5	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 25 cm circa, di chiusini e caditoie stradali						
6	Provvista e posa in opera di caditoie in ghisa da cm 50 x 50 di luce netta, come da elaborati progettuali						
7	Smantellamento della pavimentazione esistente di marciapiedi in grès o pietra, compreso sottofondo e scavo a sezione obbligata						
8	Asportazione pavimentazione e massicciata stradale esistente, compreso sottofondo e scavo a sezione obbligata, sino ad una profondità di cm 30						
9	Demolizione e smontaggio delle panchine, i cannoni, le fontanelle, i verricelli ed altri eventuali arredi esistenti in zona						
10	Trasporto a pubblica discarica di tutti i materiali di risulta da scavi e/o demolizioni						
11	Provvista e posa in opera di bordi nuovi in pietra arenaria retti o curvi per marciapiedi						
12	Provvista e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio armato						
13	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in lastre di pietra per marciapiedi pedonali						
14	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in lastre di pietra per piano stradale lastricato						
15	Provvista e posa in opera di pavimentazione in ciottoli di pietra a risseau per realizzazione cunette						
16	Realizzazione di sottostrutture in muratura e/o materiali metallici a supporto della nuova pavimentazione in doghe di legno						
17	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in doghe di legno di iroko con superficie di calpestio rigata						
18	Provvista e posa in opera di nuovi chiusini, in sostituzione di quelli esistenti, sui marciapiedi interessati e sulla strada						
19	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Profondita (2 cm binder + 3 cm tappeto) 5cm						
20	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso						
21	Lavori in economia						

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO: RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE LATO MARE E PERTINENZE A CORTE - 1° LOTTO

Programma dei lavori:		SETTIMO MESE					
		decade	decade	decade			
		I	II	III			
1	Impianto ed installazione cantiere						
2	Scavo in trincea a sezione obbligata per profondità fino a 2,00 m						
3	Formazione di pozzetti per caditoie e/o d' ispezione, per acque bianche						
4	Provvista e posa in opera di tubi in PVC, per scarichi di acqua fredda						
5	Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 25 cm circa, di chiusini e caditoie stradali						
6	Provvista e posa in opera di caditoie in ghisa da cm 50 x 50 di luce netta, come da elaborati progettuali						
7	Smantellamento della pavimentazione esistente di marciapiedi in grès o pietra, compreso sottofondo e scavo a sezione obbligata						
8	Asportazione pavimentazione e massicciata stradale esistente, compreso sottofondo e scavo a sezione obbligata, sino ad una profondità di cm 30						
9	Demolizione e smontaggio delle panchine, i cannoni, le fontanelle, i verricelli ed altri eventuali arredi esistenti in zona						
10	Trasporto a pubblica discarica di tutti i materiali di risulta da scavi e/o demolizioni						
11	Provvista e posa in opera di bordi nuovi in pietra arenaria retti o curvi per marciapiedi						
12	Provvista e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio armato						
13	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in lastre di pietra per marciapiedi pedonali						
14	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in lastre di pietra per piano stradale lastricato						
15	Provvista e posa in opera di pavimentazione in ciottoli di pietra a risseau per realizzazione cunette						
16	Realizzazione di sottostrutture in muratura e/o materiali metallici a supporto della nuova pavimentazione in doghe di legno						
17	Provvista e posa in opera di nuovi pavimenti in doghe di legno di iroko con superficie di calpestio rigata						
18	Provvista e posa in opera di nuovi chiusini, in sostituzione di quelli esistenti, sui marciapiedi interessati e sulla strada						
19	Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso Profondita (2 cm binder + 3 cm tappeto) 5cm						
20	Provvista e posa in opera di tappeto in conglomerato bituminoso chiuso						
21	Lavori in economia						