Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di sistemazione di largo Amendola, Via Cavour, Via Cairoli, Via della Vittoria, Via Torino, Via Algeria, Via Partigiani d'Italia e Via al Mare

2° stralcio

cronoprogramma lavori

descrizione lavori	***mesi***																			
	1		**2**		**3**		**4**		**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**	
	1-15	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**
2 stralcio:																				
installazione cantieri																				
Via Partigiani d'Italia e Via al Mare																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
demolizione e costruzione nuovo solaio																				
ppo nuova pavimentazione																				
formazione arredo urbano																				
Via Torino																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
ppo nuova pavimentazione																				
Via della Vittoria																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
ppo nuova pavimentazione																				
Via Algeria																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
ppo nuova pavimentazione																				
smontaggio cantiere e pulizia finale																				