Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di sistemazione di largo Amendola, Via Cavour, Via Cairoli, Via della Vittoria, Via Torino, Via Algeria, Via Partigiani d'Italia e Via al Mare

1° stralcio

cronoprogramma lavori

descrizione lavori	*mesi*																			
	1		**2**		**3**		**4**		**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**	
	1-15	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**	**1-15**	**15-30**
1 stralcio:																				
installazione cantiere																				
Via Cavour																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
ppo nuova pavimentazione																				
Largo Amendola																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
ppo nuova pavimentazione																				
Via Cairoli																				
scavi e demolizioni																				
sottoservizi e fondazioni																				
ppo nuova pavimentazione																				
smontaggio cantiere e pulizia finale																				